

ПРИКАЗ

№10

В соответствии с частью 6 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом Минобрнауки России от 16 февраля 2015 года №ВК-333/07 «Об организации работы по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ», в целях организации работы по введению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ)

1. Утвердить план-график по введению ФГОС ОВЗ (Приложение 1).
2. Рабочей группе организовать работу по реализации исполнения мероприятий плана-графика.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Е.И. Иванова

План-график
по введению ФГОС ОВЗ в МАОУ «СШ №19 – корпус кадет «Виктория»

№ п/п	Мероприятие	Сроки
1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ		
1.1.	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению введения ФГОС ОВЗ	Октябрь 2015
	Приказ об утверждении плана-графика обеспечения введения ФГОС ОВЗ	Январь 2016
	Разработка локальных актов учреждения для реализации ФГОС ОВЗ	До 01 сентября 2016
1.2.	Использование материалов регионального информационного сборника нормативно-правовых документов, обеспечивающих реализацию и введение ФГОС ОВЗ в части разработки нормативных документов учреждения	До 01 сентября 2016
2. Методическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ		
2.1.	Изучение и использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке адаптированной основной образовательной программы учреждения	Август 2016
2.2.	Организация участия педагогических работников в научно-методических мероприятиях	По мере проведения
2.3.	Организация участия в конкурсных мероприятиях	По мере проведения
2.4.	Организация образовательной деятельности в рамках введения ФГОС ОВЗ с учетом методического письма	До 01 сентября 2016
2.5.	Обеспечение участия педагогических и руководящих работников во всероссийских совещаниях, конференциях, семинарах, вебинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Включение в график методической работы мероприятий с педагогами по вопросу введения ФГОС ОВЗ	По графику
3. Аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ		
3.1.	Проведение детального самоанализа, оценки готовности к введению ФГОС ОВЗ в учреждении (кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно-методические условия)	Март 2016
3.2.	Участие в мониторинге условий для реализации ФГОС ОВЗ	Май 2016
3.3.	Изучение мнения родителей (законных представителей) по вопросам введения новых стандартов в соответствии с рекомендациями. Проведение анкетирования на родительских собраниях. Протоколы родительских собраний. Информация по результатам анкетирования с указанием доли родителей, охваченных анкетированием и долей родителей, настроенных	Май-август 2016

	позитивно, негативно и нейтрально.	
4. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ		
4.1.	Проведение заседаний рабочей группы учреждения по введению ФГОС ОВЗ	Согласно графику
4.2.	Реализация механизма сетевой формы обучения детей с ОВЗ с использованием ресурсов нескольких организаций. Выявление детей с ОВЗ, закрепленных за учреждением, которым необходимо организовать обучение с 01.09.2016 года	Июнь 2016
4.3.	Организация и участие в межведомственном взаимодействии	Постоянно
5. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ		
5.1.	Изучение кадрового потенциала учреждения, выявление уровня подготовленности педагогов к реализации ФГОС ОВЗ	Февраль 2016
5.2.	Участие руководящих и педагогических работников в прохождении курсов повышения квалификации и обучающих мероприятиях по введению ФГОС ОВЗ	В течение 2016 года
5.3.	Участие в деятельности стажировочных площадок (организация стажировочной площадки или получение методической помощи)	Апрель-май 2016
5.4.	Организация участия педагогов в профессиональной переподготовке	2016-2017
5.5.	Организация участия в курсах повышения квалификации	2016-2017
6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ		
6.1.	Эффективное расходование полученных средств согласно плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения в соответствии с нормативными правовыми документами	Постоянно
7. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ		
7.1.	Рассмотрение плана-графика введения ФГОС ОВЗ на заседаниях органов самоуправления	2016
7.2.	Создание раздела «Введение ФГОС ОВЗ» на сайте.	Март 2016
7.3.	Организация информирования родителей о введении ФГОС ОВЗ. План-график мероприятий с родителями с включением вопросов введения и реализации ФГОС ОВЗ	Апрель 2016
7.4.	Учет информации о детях с ОВЗ дошкольного возраста в целях обеспечения готовности учреждения к зачислению детей с ОВЗ в 1-й класс	Постоянно
8. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ОВЗ		
8.1.	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений; - соответствие материально-технической базы реализации АООП для обучающихся с ОВЗ действующим санитарно- и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников учреждения; - обеспечение эффективного использования оборудования, при условии приобретения его в рамках программы «Доступная среда»	Постоянно